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Respuesta de Emergencia a la Riada del 19 de Febrero de 2002 en el Municipio de Mecapaca, Departamento de La Paz 

Programa de Emergencia para Atención de Río Abajo 

respuesta de emergencia a la ríada del 19 de febrero de 2002 en el municipio de mecapaca, departamento de la paz
Antecedentes

Después de la fuerte granizada ocurrida el día 19 de febrero la ciudad de La Paz fue declarada zona de emergencia. Igualmente zonas rurales anegadas por el paso del río La Paz en la región de Río Abajo (Municipio de Mecapaca) fueron afectadas por inundaciones, derrumbes, deslizamientos y riadas siendo también declarada zona de emergencia.

En el marco de Decretos y Leyes y como resultado de las coordinaciones entre USAID, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Prefectura y las distintas Instituciones Ejecutoras del Programa Título II incluyendo a CARE BOLIVIA, se ha decidido prestar atención y desarrollar acciones conjuntas para la asistencia a los damnificados por el desastre.

En ese sentido y en función a la coordinación interinstitucional, se aprueban y establecen las condiciones bajo las cuales, CARE Bolivia proporcionará asistencia a las familias afectadas por los factores climatológicos en las zonas mencionadas.

Objetivos

Mitigar los efectos de la riada del 19 de febrero de 2002 producidos en las comunidades de Río Abajo. El proyecto busca:

· Reactivar la producción de Hortalizas y otros cultivos.

· Recuperar las parcelas afectadas por el río para uso agrícola.

Justificación, Dimensiones del Problema

En fecha 19 de febrero del presente año, en la ciudad de La Paz se registró una torrencial lluvia y granizo, cuyos niveles pluviométricos de 41 milímetros en tan solo 50 minutos superaron los registrados en los últimos 50 años. Posteriormente a los efectos causados en la ciudad de La Paz en vidas, viviendas y bienes, este caudal llegó a la región de Río Abajo, ubicada entre 30 a 60 Kilómetros. al sur de la ciudad de La Paz, destruyendo terrenos agrícolas y causando pérdidas de cosechas en 22 comunidades que se encuentran ubicadas en las riberas del río La Paz.

CARE Bolivia ha coadyuvado, conjuntamente con USAID, la Prefectura y otras instituciones, en la obtención de datos de las áreas afectadas de la región de Río Abajo (Municipio de Mecapaca).  Se han establecieron los siguientes resultados: 

· La pérdida total de aproximadamente 20 Hectáreas de terrenos agrícolas, debido a la riada y mazamorras de barro.

· Pérdida de cultivos y productos por cosechar en 135 Hectáreas, principalmente de Lechuga, Beterraga, Acelga, Tomate, Repollo, Nabo, Repollo, Zanahoria, Cebolla, Papa, Maíz y Flores El detalle de comunidades y familias afectadas con las que trabajó este proyecto es el siguiente:

	NO
	COMUNIDAD
	NUMERO DE FAMILIAS

	1.
	Mallasa 
	56

	2.
	Jupapina
	47

	3.
	Ananta
	22

	4.
	Lipari
	40

	5.
	Huajchilla
	44

	6.
	Taypichullo
	42

	7.
	Carreras
	47

	8.
	Valencia
	14

	9.
	Yupampa
	10

	10.
	Llackasa
	44

	11.
	Calicanto
	10

	12.
	Mamarini
	10

	13.
	Mecapaca
	54

	14.
	Huancarani
	30

	15.
	Avircato
	42

	16.
	Palomar
	147

	17.
	Cachapa
	16

	18.
	Huayhuasi
	100

	19.
	Huaricana Alto
	150

	20.
	Huaricana Bajo
	97

	21.
	Millucato
	95

	22.
	Peñol
	39

	
	TOTAL
	1.110


Al momento los pobladores se encuentran sumamente preocupados por la pérdida de sus cosechas las mismas que son la base de su  sustento por lo que en un corto tiempo se verán desprovistos de alimentos lo que traerá como consecuencia la desnutrición principalmente de los niños y por consiguiente las enfermedades infecto-contagiosas como IRAS y  EDAS.

En este sentido CARE en coordinación con USAID, propone iniciar un programa de Emergencia y rehabilitación con los pequeños productores de la zona.  La donación de semillas y fertilizantes, así como la asistencia técnica durante un tiempo limitado de dos meses. 

En este programa se atendieron a 1.110 familias en 22 comunidades que perdieron sus cosechas de: 25 Has. de papa, 25 Has. de maíz, 15 Has. de lechuga, 10 Has. de tomate, 10 Has. de Beterraga y 50 Has. de otras hortalizas y  flores; dotando de semillas y fertilizantes para 0,25 Has (2.500 metros cuadrados) por familia. Se espera poder rehabilitar la totalidad de las tierras perdidas en la riada.

Cronograma de Trabajo

Las labores realizadas fueron Realizadas de acuerdo al documento adjunto en el Anexo I. Las Principales observaciones al trabajo realizado en este proyecto son las siguientes:

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN:

· Reconocimiento de toda el área de trabajo del proyecto y contacto con algunos dirigentes a quienes explicamos en qué consistía el proyecto.

· Revisión de la información que ya poseía CARE Bolivia (Información levantada por Rodrigo Muñoz)

· Recopilación de información de otras fuentes (listas de las comunidades) proporcionadas por USAID (por medio de Hernán Muñoz)

· Preparación de un formato de encuesta (ficha de emergencia) para obtener datos de cada comunidad, para levantar nuestra propia información y mejorar la existente.

· Preparación de un formato de lista para ser llenado por las autoridades de cada comunidad en la que se registran: Nombre y cargo de dirigentes, lista de jefes de familia, número de integrantes por familia, área original de su parcela (en metros cuadrados) , área afectada (en metros cuadrados), y principales cultivos perdidos.

· Se recogieron las listas y datos necesarios de las 22 comunidades con las que se trabajó. Se cuenta con la información necesaria para tomar decisiones y empezar las verificaciones.

· Se han verificado, saneado y cuantificado estas listas en todas las comunidades afectadas en las que se tomó nota del número de familias afectadas, cantidad de tierras dañadas y cultivos perdidos.  Para este propósito se ha visitado cada comunidad y verificado parcela por parcela para obtener datos finales en directa colaboración con los dirigentes locales. En base a estos datos confiables se realizó la distribución de recursos.

Logística y adquisición de Insumos:

· Se consiguió un depósito en Huayhuasi donde actualmente se almacenan los insumos del proyecto. Por el uso de este depósito, la comunidad no exigió ningún pago a cambio.

· Se consiguió un depósito adicional para guardar insumos agrícolas en la comunidad de Taypichullo. Por el uso de este depósito, la comunidad no exigió ningún pago a cambio.

· Se coordinó la compra de 30 toneladas de semilla de papa con las oficinas de SEPA en Cochabamba. No se realizó ningún viaje para este cometido.

· Se coordinó la compra de 9 toneladas de semilla de maíz con las oficinas de PAYRUMANI en Cochabamba. No se realizó ningún viaje para este cometido.

· Se hizo la recepción y descarga de los insumos en el depósito de Taypichullo.

· Se coordinó la compra de semillas de hortalizas adicionales para completar las cantidades que faltaban en los depósitos para ser repartidas

· Se compraron sobres, bolsas, balanza electrónica, recipientes y cucharas para realizar una repartición exacta de las semillas de hortalizas.

Eventos y Convenios:

· Se realizó un evento con la Embajada de Estados Unidos con la presencia del embajador Manuel Rocha con la entrega simbólica de la donación de USAID.

· Se realizaron convenios de cooperación con FAO y con Kinder Not Hilfe (KNH Bolivia), en la que FAO se comprometió a donar los siguientes insumos agrícolas:

	INSUMO
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Semilla de Lechuga; var. crespa
	Kilogramos
	10,68

	Semilla de Cebolla; var. rosada
	Kilogramos
	18,92

	Semilla de Zanahoria; var. chantenay
	Kilogramos
	12,78

	Fertilizante Urea (46-00-00)
	Bolsas (50 kg)
	134,00

	Fertilizante Fosfato de Amonio (18-46-00)
	Bolsas (50 kg)
	32,00

	Semilla certificada de maíz choclero
	Kilogramos
	1.100,00


· KNH  trabajó exclusivamente en la comunidad de Huayhuasi, dando la oportunidad a CARE de asignar más recursos a otras comunidades de Río Abajo más necesitadas. Puede verse más información sobre estos convenios en el Anexo II.

· Se preparó un taller que tuvo lugar en los últimos días del proyecto donde se dio énfasis en el correcto uso de la semilla certificada y de los insumos entregados.

Repartición de Insumos:

· El 12 de Mayo se completó el saneamiento de listas y realizaron los cálculos de  distribución de recursos por comunidades y por familias. Esta distribución se hizo primero por comunidades tomando en cuenta el porcentaje de afectación de suelos (se le dio un 40% de peso para realizar la distribución), la cantidad o área de tierras afectadas (se le dio un 30% de peso para realizar la distribución) y el número de familias afectadas (se le dio un 30% de peso para realizar la distribución).

· Se pesaron las hortalizas que le correspondía a cada comunidad de manera individual para cada uno de las familias afectadas. Es decir que si habían 50 familias en una comunidad y a esta le tocaban tres cultivos de hortalizas, se pesaban 150 sobrecitos, de manera que cada familia recibía tres sobres, uno con cada variedad de hortaliza que ellos habían solicitado.

· Se repartieron todos los insumos de manera personal en todas las comunidades (exceptuando Lipari). Se comprobaba la presencia de cada comunario para entregarle la parte que le correspondía a él.

· Para que todos los comunarios estén presentes en el momento de la repartición, se les daba un aviso a los dirigentes locales  con dos días de anticipación.

· La forma de repartición fue realizada de común acuerdo con los dirigentes locales, de acuerdo a las listas que fueron entregadas por ellos mismos y posteriormente depuradas por los funcionarios de CARE con la presencia de los dirigentes de la comunidad. Las listas y la forma de distribución se realizó previamente (principios de mayo).

· Después de distribuir los insumos se informaba a los comunarios que la semilla era certificada, que estaba tratada con químicos y se les daba breves instrucciones para su correcto uso.

· Se está gestionó la compra de plantines de flores a ser repartidas en Mallasa y Jupapina (las comunidades más afectadas).

Observaciones adicionales:

· La comunidad de Lipari fue originalmente tomada en cuenta para realizar los cálculos de repartición de insumos. Sin embargo, por razones de falta de cooperación de los dirigentes locales, e incumplimiento por parte de la comunidad con convenios realizados con CARE Bolivia en asuntos relacionados con la instalación de Gaviones, no se repartió ningún insumo agrícola a Lipari.

· En los depósitos de Taypichullo se disponían de insumos remanentes debido a la inclusión de nombres fraudulentos en las listas entregeadas por las comunidades. Estos eran 65 qq de papa, 50 qq de urea, 30 qq de fosfato de amonio, 25 qq de maíz, 6 lb de acelga, 4 lb de repollo, 5 lb de beterraga, 2 lb de zanahoria y 2 lb de tomate. Se han distribuido estos insumos a la comunidad de Mallasa grande, que originalmente no fue tomada en cuenta. 

· Las cantidades excedentes se explican por la presencia de nombres fraudulentos en las listas entregadas por las comunidades, pues se constató la existencia de nombres repetidos, personas inexistentes o comunarios que deseaban recibir insumos en varias comunidades. 

· El detalle de casos fraudulentos por comunidad es el siguiente:

	NO
	COMUNIDAD
	No DE FAMILIAS FRAUDULENTAS

	1.
	Mallasa (Comunidad)
	1

	2.
	Jupapina
	2

	3.
	Ananta
	1

	4.
	Liphari
	N/A

	5.
	Huajchilla
	0

	6.
	Taypichullo
	3

	7.
	Carreras
	1

	8.
	Valencia
	1

	9.
	Yupampa
	1

	10.
	Llackasa
	8

	11.
	Calicanto
	2

	12.
	Mamarini
	5

	13.
	Mecapaca
	0

	14.
	Huancarani
	3

	15.
	Avircato
	3

	16.
	Palomar
	4

	17.
	Cachapa
	0

	18.
	Huayhuasi
	N/A

	19.
	Huaricana Alto
	40

	20.
	Huaricana Bajo
	5

	21.
	Millucato
	15

	22.
	Peñol
	10

	
	TOTAL
	105


Recursos Utilizados

Se contó con un lote de semillas y fertilizantes entregado por FAO que consistía en:

	INSUMO
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Semilla de Lechuga; var. crespa
	Kilogramos
	10,68

	Semilla de Cebolla; var. rosada
	Kilogramos
	18,92

	Semilla de Zanahoria; var. chantenay
	Kilogramos
	12,78

	Fertilizante Urea (46-00-00)
	Bolsas (50 kg)
	134,00

	Fertilizante Fosfato de Amonio (18-46-00)
	Bolsas (50 kg)
	32,00

	Semilla certificada de maíz choclero
	Kilogramos
	1.100,00


Además, un fondo de 50.000 USD que se destinó a la compra de semillas, fertilizantes, gastos operativos y transporte. El detalle de los gastos realizados es el siguiente:

	PROGRAMA DE SEMILLAS

INFORME DE GASTOS

(Expresado en Dólares)

	DETALLE
	PRESUPUESTO

USAID
	GASTO
	SALDO
	PRESUPUESTO

CARE
	GASTO
	SALDO

	
	
	
	
	
	
	

	OPERACIONES
	6,011.77
	6,379.35
	-367.58
	10,800.00
	10,800.00
	0.00

	
	
	
	
	
	
	

	Asistente Técnico/Facilitador
	2,500.00
	2,867.58
	-367.58
	
	
	

	Apoyo administrativo y de compras
	1,250.00
	1,250.00
	0.00
	
	
	

	Alquiler de Camioneta p/personal
	1,500.00
	1,500.00
	0.00
	750.00
	750.00
	0.00

	Comunicaciones
	200.00
	200.00
	0.00
	
	
	

	Capacitaciones
	561.77
	561.77
	0.00
	
	
	

	Coordinación de Actividades (Gte. Emergencias, Dirección, Subdirección)
	
	
	
	10,050.00
	10,050.00
	0.00

	

	MATERIALES E INSUMOS
	43,988.23
	43,082.78
	905.45
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	
	

	Balanza / Recipiente
	650.00
	203.26
	446.74
	
	
	

	Semillas/Fertilizantes
	38,304.00
	38,102.90
	201.10
	
	
	

	Mant.vehículo,gasolina
	200.00
	167.20
	32.80
	
	
	

	Peaje,kilometraje, gasolina
	1,250.00
	1,063.75
	186.25
	
	
	

	NICRA 7.722%
	3,584.23
	3,545.67
	38.56
	
	
	

	

	TOTAL
	50,000.00
	49,462.13
	537.87
	10,800.00
	10,800.00
	0.00


El detalle de los gastos realizados en insumos agrícolas es el siguiente:

	 DETALLE DE USOS DE FONDOS PROVENIENTES DE USAID EN INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA RÍO ABAJO

	CONCEPTO
	Unidad
	Precio Unitario
	Cantidad
	Precio Bs.
	Precio USD.

	Fertilizante
	
	
	
	      89,100 
	        12,620 

	
	Urea
	Bolsa 50 Kg
	95
	365
	      34,675 
	         4,911 

	
	Fosfato de Amonio
	Bolsa 50 Kg
	145
	365
	      52,925 
	         7,496 

	
	Transporte
	Unidad
	1500
	1
	        1,500 
	            212 

	Semillas Hortalizas
	
	
	
	      34,650 
	         4,908 

	
	Lechuga
	Libra
	120
	50
	        6,000 
	            850 

	
	Beterraga
	Libra
	65
	80
	        5,200 
	            737 

	
	Tomate
	Libra
	280
	50
	      14,000 
	         1,983 

	
	Repollo
	Libra
	120
	20
	        2,400 
	            340 

	
	Acelga
	Libra
	65
	40
	        2,600 
	            368 

	
	Nabo
	Libra
	65
	30
	        1,950 
	            276 

	
	Zanahoria
	Libra
	100
	25
	        2,500 
	            354 

	Papa
	
	
	
	
	      75,000 
	        10,623 

	
	Papa
	Bolsa 50 Kg
	110
	600
	      66,000 
	         9,348 

	
	Transporte
	Bolsa 50 Kg
	15
	600
	        9,000 
	         1,275 

	Maíz
	
	
	
	
	      43,200 
	         6,119 

	
	Maíz
	Bolsa 50 Kg
	225
	180
	      40,500 
	         5,737 

	
	Transporte
	Bolsa 50 Kg
	15
	180
	        2,700 
	            382 

	Flores
	
	
	
	      35,205 
	         4,987 

	
	Astromelias
	Unidad
	11.735
	3000
	      35,205 
	         4,987 

	Insumos
	
	
	
	        4,600 
	           650 

	
	Balanza
	Unidad
	1400
	1
	          1800 
	226 

	
	Envases
	Unidad
	0.5
	6000
	        3,000 
	            425 

	TOTAL 
	
	
	
	 281,755 
	     39,907 


dISTRIBUCIÓN fINAL DE iNSUMOS

Los insumos agrícolas fueron distribuidos por comunidad según el grado de afectación, número de familias y extensión de los terrenos agrícolas. Pueden  observarse las listas de los jefes de familia beneficiados con las cartas de conformidad firmadas y selladas por los dirigentes locales en el anexo III. El detalle que muestra cómo fueron repartidos todos los insumos agrícolas por comunidad es el siguiente:

Conclusiones

Se logró mitigar los efectos de la riada del 19 de febrero de 2002 producidos en las comunidades de Río Abajo. El proyecto consiguió:

· Beneficiar a 1.155 familias de 23 comunidades para recuperar un total de 150 hectáreas de cultivos agrícolas. La inversión en insumos agrícolas por familia fue de 34,6 USD.

· Reactivar la producción de Hortalizas y otros cultivos por medio de la dotación de semillas y fertilizantes.

· Recuperar las parcelas afectadas por el río para uso agrícola mediante de talleres explicativos sobre el correcto uso de los insumos entregados y colaboración directa con un proyecto paralelo con gaviones de emergencia.
· Se espera que las familias beneficiadas puedan volver a su anterior nivel de vida o incluso mejorarlo pues ahora cuentan con mejores insumos agrícolas que los que ellos normalmente utilizaban (Semilla Certificada). 
· Se espera que la recuperación de estas familias no tome más tiempo que una campaña agrícola de hortalizas, es decir aproximadamente cuatro meses.
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